

УТВЕРЖДЕН
 региональным проектным комитетом
 (протокол от 13 декабря 2018 г. № 7
 в редакции протокола
 от 9 апреля 2019 г. № 5,
 от 18 сентября 2019 № 11,
 от 17 апреля 2020 № 3,
 от 5 июня 2020 г. № 4)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Современная школа (Краснодарский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Современная школа			
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Минькова А.А.	Заместитель главы администрации губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Воробьева Е.В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Цветков А.В.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	
		Подпрограмма		
Связь с государственными программами Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края"	
		Подпрограмма		

2. Цель и показатели регионального проекта

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Краснодарский край)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	Процент	0,0000	01.06.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1765
2	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	Тысяча единиц	0,0000	01.06.2018	0,1530	0,1950	0,2710	0,3900	0,3900	0,3900
3	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Тысяча человек	0,0000	01.09.2018	7,0000	17,5000	28,0000	38,5000	49,0000	56,0000
4	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест	Тысяча мест	0,0000	01.01.2018	1,1000	1,1000	1,3500	1,3500	1,5700	1,5700

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"										
1	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	Место	0	0	250	250	470	470	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

									счет ввода к концу 2024 года не менее 470 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.	
2	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	Тысяча единиц	0.153	0.195	0.271	0.39	0.39	0.39	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися	Приобретение товаров, работ, услуг

									соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 0,390 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 56,0 тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе	
3	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	Место	0	1100	1100	1100	1100	1100	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в Краснодарском крае. К концу 2024 г. создано не менее 1100 новых мест.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
4	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для	Место	1100	2750	2750	3550	-	3550	Созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"): 30.12.2019 – 1100	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

	школьников")								мест; 30.12.2020 – 2750 мест, 30.12.2022 - 3550 мест.	
5	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	Единица	0	2	4	7	10	10	Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена	Приобретение товаров, работ, услуг

									материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся	
6	Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	Единица	0	0	0	0	0	1	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для	Проведение образовательных мероприятий

									реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология".	
7	Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	Единица	-	-	1	-	-	-	В Краснодарском крае для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	Проведение образовательных мероприятий
8	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в	Процент	-	-	-	-	-	70	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся	Проведение образовательных мероприятий

	различные формы сопровождения и наставничества								<p>общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций</p>	
9	Не менее чем в 70%	Процент	-	-	-	-	-	70	К концу 2024 года не менее чем	Проведение

	<p>общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации</p>								<p>в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.</p>	<p>образовательных мероприятий</p>
10	<p>Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации</p>	Документ	-	-	-	1	-	-	<p>К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Краснодарского края, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том</p>	<p>Проведение образовательных мероприятий</p>

									числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования	
11	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	Процент	0	0	0	0	0	70	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.	Проведение образовательных мероприятий

12	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области "Технология" и других предметных областей	Тысяча единиц	0.132	0.23	-	-	-	-	По итогам отбора предоставлены субсидии из краевого бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области "Технология" и других предметных областей для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ. К концу 2020 года не менее чем в 0,23 тыс. школ, расположенных в городской и сельской местности, обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области "Технология" и других предметных областей.	Приобретение товаров, работ, услуг
----	---	---------------	-------	------	---	---	---	---	---	------------------------------------

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	145 412,50	141 153,90	0,00	269 732,50	0,00	556 298,90
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	135 233,60	131 273,10	0,00	261 640,50	0,00	528 147,20
1.1.1.1.4	<i>местным бюджетам</i>	0,00	135 233,60	131 273,10	0,00	261 640,50	0,00	528 147,20
1.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	145 412,50	141 153,90	0,00	269 732,50	0,00	556 298,90
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	256 339,90	48 966,10	89 382,70	140 147,40	0,00	0,00	534 836,10
2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	244 982,60	46 917,10	85 650,00	133 950,60	0,00	0,00	511 500,30
2.1.1.1.4	<i>местным бюджетам</i>	244 982,60	46 917,10	85 650,00	133 950,60	0,00	0,00	511 500,30

2.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	256 339,90	48 966,10	89 382,70	140 147,40	0,00	0,00	534 836,10
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	816 283,60	937 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 704,40
3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	816 283,60	937 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 704,40
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	985 352,80	1 255 112,60	350 279,80	457 263,70	0,00	0,00	3 048 008,90
4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	941 565,80	1 199 145,10	329 262,90	429 827,90	0,00	0,00	2 899 801,70
4.1.1.1.4	<i>местным бюджетам</i>	941 565,80	1 199 145,10	329 262,90	429 827,90	0,00	0,00	2 899 801,70

	обязательного медицинского страхования), всего							
6.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества							
7.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме							
8.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области "Технология" и других предметных областей							
9.1.	консолидированный бюджет субъекта	471 909,50	472 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	944 863,90

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального

							проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности
--	--	--	--	--	--	--	---

20

							профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
2	Основной показатель: Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Тысяча человек	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального

							<p>проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							<p>конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

3	<p>Основной показатель: Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц</p>	Тысяча единиц	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	<p>"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы</p>
---	---	---------------	--------	---	------------	-----	--

							(повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
4	Основной показатель: Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест	Тысяча мест	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта

								"Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")"
--	--	--	--	--	--	--	--	---

24

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Краснодарский
край)

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	-	31.12.2024	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в

					<p>общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2024 года не менее 470 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</p>
--	--	--	--	--	--

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2021	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Договор о предоставлении земельного участка
1.1.1	Мероприятие "Земельный участок предоставлен заказчику"	01.01.2021	28.02.2021	Черных В. В., и.о. руководителя	Прочий тип документа Договор
1.1.2	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	11.01.2021	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены
1.2.1	Мероприятие "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	01.01.2021	11.01.2021	Черных В. В., и.о. руководителя	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены

1.2.2	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	09.03.2021	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.3.1	Мероприятие "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	01.01.2021	09.03.2021	Черных В. В., и.о. руководителя	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено
1.3.2	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

26

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2021	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Документы, подтверждающие завершение СМР
1.4.1	Мероприятие "Строительно-монтажные работы завершены"	01.01.2021	31.12.2021	Черных В. В., и.о. руководителя	Прочий тип документа
1.4.2	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.5	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2021	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена

1.5.1	Мероприятие "Оборудование приобретено"	01.01.2021	10.12.2021	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена
1.5.2	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.6	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2021	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Документы, подтверждающие установку оборудования

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6.1	Мероприятие "Оборудование установлено"	01.01.2021	31.12.2021	Черных В. В., и.о. руководителя	Прочий тип документа
1.6.2	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.7	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Черных В. В., и.о. руководителя	Прочий тип документа Документы, подтверждающие ввод оборудования в эксплуатацию
1.7.1	Мероприятие "Оборудование введено в эксплуатацию"	01.01.2021	31.12.2021	Черных В. В., и.о. руководителя	Прочий тип документа
1.7.2	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

1.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2021	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Документы, подтверждающие техническую готовность объекта
1.8.1	Мероприятие "Техническая готовность объекта 100%"	01.01.2021	31.12.2021	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа
1.8.2	Мероприятие "Техническая готовность объекта 100%"	01.10.2023	31.12.2023	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа
1.8.3	Мероприятие "Техническая готовность объекта по итогам 3 квартала (%)"	01.04.2022	30.09.2022	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа

28

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.8.4	Мероприятие "Техническая готовность объекта в 1 квартале 2021 г, %"	01.01.2021	31.03.2021	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Входящее письмо Информация по итогам мониторинга технической готовности объекта
1.8.5	Мероприятие "Техническая готовность объекта по итогам 1 квартала (%)"	01.01.2023	31.03.2023	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа
1.8.6	Мероприятие "Техническая готовность объекта по итогам 4 квартала (%)"	01.10.2022	31.12.2022	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа

1.8.7	Мероприятие "Техническая готовность объекта во 2 квартале 2021 г, %"	01.04.2021	30.06.2021	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Входящее письмо Информационное письмо о технической готовности объекта
1.8.8	Мероприятие "Техническая готовность объекта по итогам 2 квартала (%)"	01.04.2023	30.06.2023	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа
1.8.9	Мероприятие "Техническая готовность объекта в 3 квартале, %"	01.07.2021	30.09.2021	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Входящее письмо Информационное письмо о технической готовности объекта
1.8.1 0	Мероприятие "Техническая готовность объекта по итогам 3 квартала (%)"	01.07.2023	30.09.2023	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.9	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2021	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора
1.9.1	Мероприятие "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	01.01.2021	31.12.2021	Черных В. В., и.о. руководителя	Прочий тип документа
1.9.2	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

1.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2021	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
1.10.1	Мероприятие "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	01.01.2021	27.12.2021	Черных В. В., и.о. руководителя	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
1.10.2	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.11	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2021	Черных В. В., и.о. руководителя	Прочий тип документа государственная регистрация права
1.11.1	Мероприятие "Произведена государственная регистрация права на объект недвижимого имущества"	01.01.2021	31.12.2021	Черных В. В., и.о. руководителя	Прочий тип документа
1.11.2	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.12	Контрольная точка "Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансирования которых является субсидия"	-	31.12.2021	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования

1.12. 1	Мероприятие "Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"	01.01.2021	31.12.2021	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования
1.13	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Краснодарского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	-	31.12.2022	Воробьева Е. В., Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение Соглашение на предоставление субсидии

31

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.13. 1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	01.01.2022	01.02.2022	Воробьева Е. В., Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение
1.14	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Краснодарского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	-	31.12.2021	Воробьева Е. В., Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение Соглашение о создании новых мест

1.14. 1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	01.01.2021	28.02.2021	Воробьева Е. В., Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение
1.15	Контрольная точка "Заключение соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования город Краснодар на создание новых мест (250) в ст. Старокорсунской"	-	31.12.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Соглашение Соглашение с муниципальным образованием
1.15. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

32

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.16	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-		
2	Результат "Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	31.12.2024	Павленко В. А., главный консультант	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности

					и малых городах. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 0,390тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 56,0тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.
2.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Павленко В. А., главный консультант	

2.1.1	Мероприятие "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по (муниципальным образованиям"	01.03.2024	31.12.2024	Мясищева Е. В., Начальник управления	
2.1.2	Мероприятие "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	01.03.2020	31.07.2020	Павленко В. А., главный консультант	Постановление
2.1.3	Мероприятие "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	01.03.2021	31.12.2021	Павленко В. А., главный консультант	Постановление
2.1.4	Мероприятие "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	01.03.2022	31.12.2022	Павленко В. А., главный консультант	Постановление
2.1.5	Мероприятие "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	01.03.2023	31.12.2023	Мясищева Е. В., Начальник управления	Постановление
2.1.6	Мероприятие "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Краснодарского края"	01.03.2019	31.12.2019	Павленко В. А., главный консультант	Постановление

34

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1.7	Мероприятие "Заключение соглашений на предоставление субсидии из краевого бюджета"	01.01.2020	31.01.2020	Проценко О. В., ведущий консультант отдела финансового обеспечения муниципаль- ных образований края управления экономики образования и финансов	Соглашение

2.1.8	Мероприятие "Заключение соглашений на предоставление субсидии из краевого бюджета"	01.04.2021	01.08.2021	Проценко О. В., ведущий консультант отдела финансового обеспечения муниципаль- ных образований края управления экономики образования и финансов	Соглашение
2.1.9	Мероприятие "Заключение соглашений на предоставление субсидии из краевого бюджета"	01.04.2022	01.08.2022	Проценко О. В., ведущий консультант отдела финансового обеспечения муниципаль- ных образований края управления экономики образования и финансов	Соглашение

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1.1 0	Мероприятие "Заключение соглашений на предоставление субсидии из краевого бюджета"	01.04.2023	01.08.2023	Проценко О. В., ведущий консультант отдела финансового обеспечения муниципаль- ных образований края управления экономики образования и финансов	Соглашение

2.1.1 1	Мероприятие "Заключение соглашений на предоставление субсидии из краевого бюджета"	01.04.2023	01.08.2023	Проценко О. В., ведущий консультант отдела финансового обеспечения муниципаль- ных образований края управления экономики образования и финансов	Соглашение
2.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	Воробьева Е. В., Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение С Краснодарским краем заключено соглашение о предоставлении бюджетам межбюджетных трансфертов

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах"	01.01.2020	29.02.2020	Воробьева Е. В., Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение

2.2.2	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах"	01.01.2021	28.02.2021	Воробьева Е. В., Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение
-------	--	------------	------------	---	------------

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2.3	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах"	01.01.2022	28.02.2022	Воробьева Е. В., Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение
2.2.4	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для	01.01.2023	28.02.2023	Мякишева Е. В., Начальник управления	Соглашение

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах"				
---	--	--	--	--

38

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2.5	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах"	01.01.2024	29.02.2024	Воробьева Е. В., Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение
2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Павленко В. А., главный консультант	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
2.3.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов"	15.07.2019	31.12.2019	Проценко О. В., ведущий консультант отдела финансового обеспечения муницип- альных образований края управления экономики образования и финансов	Отчет

39

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3.2	Мероприятие "Подготовлен и предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	01.07.2022	31.12.2022	Проценко О. В., ведущий консультант отдела финансового обеспечения муниципальных образований края управления экономики образования и финансов	Отчет
2.3.3	Мероприятие "Подготовлен и предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	01.07.2024	31.12.2024	Проценко О. В., ведущий консультант отдела финансового обеспечения муниципальных образований края управления экономики образования и финансов	Отчет
2.3.4	Мероприятие "Подготовлен и предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	01.07.2021	31.12.2021	Проценко О. В., ведущий консультант отдела финансового обеспечения муниципальных образований края управления экономики образования и финансов	Отчет

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

2.3.5	Мероприятие "Подготовлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия"	01.07.2020	31.12.2020	Проценко О. В., ведущий консультант отдела финансового обеспечения муниципаль- ных образований края управления экономики образования и финансов	Отчет
2.3.6	Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	01.07.2023	31.12.2023	Проценко О. В., ведущий консультант отдела финансового обеспечения муниципаль- ных образований края управления экономики образования и финансов	Отчет
2.4	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	15.12.2023	Павленко В. А., главный консультант	Справка Информационная справка по итогам анализа закупки и поставки оборудования
2.4.1	Мероприятие "Закупка включена в план закупок"	01.05.2023	01.08.2023	Павленко В. А., главный консультант	Справка
2.4.2	Мероприятие "Закупка включена в план закупок"	01.05.2024	01.08.2024	Павленко В. А., главный консультант	Справка
2.4.3	Мероприятие "Поставка оборудования, мебели"	01.08.2022	31.12.2022	Павленко В. А., главный консультант	Справка

41

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

2.4.4	Мероприятие "Поставка оборудования, мебели"	02.08.2021	31.12.2021	Павленко В. А., главный консультант	Справка Информационно-аналитическая справка по итогам мониторинга приобретения и поставки оборудования, мебели
2.4.5	Мероприятие "Поставка техники, мебели"	01.08.2019	10.12.2019	Павленко В. А., главный консультант	Отчет
2.4.6	Мероприятие "Поставка техники, мебели"	01.08.2020	30.12.2020	Павленко В. А., главный консультант	Справка
2.4.7	Мероприятие "Закупка включена в план закупок"	01.03.2020	22.05.2020	Павленко В. А., главный консультант	Справка Информационная справка по итогам анализа закупки оборудования
2.4.8	Мероприятие "Закупка включена в план закупок"	01.05.2021	01.08.2021	Павленко В. А., главный консультант	Справка
2.4.9	Мероприятие "Закупка включена в план закупок"	01.05.2022	01.08.2022	Павленко В. А., главный консультант	Справка
2.4.1 0	Мероприятие "Поставка техники, мебели"	01.08.2023	15.12.2023	Павленко В. А., главный консультант	
2.4.1 1	Мероприятие "Поставка техники, мебели"	01.08.2024	15.12.2024	Павленко В. А., главный консультант	Справка
2.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	11.11.2019	Павленко В. А., главный консультант	Прочий тип документа Информационные материалы по итогам проведения мониторинга
2.5.1	Мероприятие "Приобретение техники, мебели"	01.08.2019	11.11.2019	Павленко В. А., главный консультант	Отчет

42

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

2.6	Контрольная точка "Заключение соглашения с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	-	28.02.2019	Воробьева Е. В., Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
2.6.1	Мероприятие "Заключение соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах"	01.01.2019	28.02.2019	Воробьева Е. В., Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3	Результат "Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации"	-	31.12.2024	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в Краснодарском крае. К концу 2024 г. создано не менее 1100 новых мест.
3.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2019	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Документы, подтверждающие предоставление земельного участка заказчику
3.1.1	Мероприятие "Заказчику предоставлен земельный участок"	01.01.2019	31.12.2019	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа
3.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	24.12.2018	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены
3.2.1	Мероприятие "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз по объекту в г. Сочи"	01.11.2018	24.12.2018	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа
3.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	15.02.2019	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено

44

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.3.1	Мероприятие "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	01.01.2019	06.03.2019	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено
3.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.08.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Документы, подтверждающие завершение строительно-монтажных работ
3.4.1	Мероприятие "Строительно-монтажные работы завершены"	01.04.2020	01.08.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа
3.5	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.11.2020	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена
3.5.1	Мероприятие "Оборудование приобретено"	01.01.2020	01.11.2020	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена
3.6	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2020	Черных В. В., и.о. руководителя	Прочий тип документа Документы, подтверждающие установку оборудования

45

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.6.1	Мероприятие "Оборудование установлено"	01.04.2020	31.12.2020	Черных В. В., и.о. руководителя	Прочий тип документа
3.7	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	02.12.2020	Черных В. В., и.о. руководителя	Прочий тип документа Документы, подтверждающие введение оборудования в эксплуатацию
3.7.1	Мероприятие "Оборудование введено в эксплуатацию"	01.06.2020	02.12.2020	Черных В. В., и.о. руководителя	Прочий тип документа
3.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Документы, подтверждающие техническую готовность объекта
3.8.1	Мероприятие "Техническая готовность объекта 100%"	01.10.2020	31.12.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Входящее письмо Информация о технической готовности объекта капитального строительства
3.8.2	Мероприятие "Техническая готовность объекта 50%"	01.01.2019	31.12.2019	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа
3.8.3	Мероприятие "Техническая готовность объекта, % (1 квартал)"	01.01.2020	31.03.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Входящее письмо Предоставление информации о технической готовности объекта капитального строительства по итогам 1 квартала 2020 года
3.8.4	Мероприятие "Техническая готовность объекта, % (2 квартал)"	01.04.2020	30.06.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Входящее письмо Техническая готовность объекта капитального строительства в г. Сочи по итогам 2 квартала

46

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.8.5	Мероприятие "Техническая готовность объекта, % (3 квартал)"	01.07.2020	30.09.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Входящее письмо Информация о технической готовности объекта капитального строительства в г. Сочи по итогам 3 квартала
3.9	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	01.08.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборам учета используемых энергетических ресурсов, получено
3.9.1	Мероприятие "Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборам учета используемых энергетических ресурсов"	01.06.2020	01.08.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа
3.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	10.08.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию

47

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.10. 1	Мероприятие "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	01.01.2020	28.12.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
3.11	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества
3.11. 1	Мероприятие "Произведена государственная регистрация права на объект недвижимого имущества"	01.06.2020	31.12.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа
3.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Информация о включении в план закупок
3.12. 1	Мероприятие "Закупка включена в план закупок"	01.01.2020	31.12.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа
3.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Информация о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов
3.13. 1	Мероприятие "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	01.01.2020	31.12.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа

48

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Черных В. В., и.о. руководителя	Отчет Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работах, оказанных услугах
3.14.1	Мероприятие "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	01.01.2020	31.12.2020	Черных В. В., и.о. руководителя	Прочий тип документа
3.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
3.15.1	Мероприятие "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.01.2020	31.12.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа
3.16	Контрольная точка "Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"	-	11.02.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Приказ Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.16. 1	Мероприятие "Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"	01.01.2020	11.02.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Приказ Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия
3.17	Контрольная точка "Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Краснодарском крае"	-	31.12.2019	Воробьева Е. В., Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения РФ
3.17. 1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения РФ о предоставлении федеральной поддержки на модернизацию инфраструктуры общего образования Краснодарского края"	01.01.2019	28.02.2019	Воробьева Е. В., Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение
3.18	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-		

50

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4	Результат "Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")"	-	31.12.2024	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"): 30.12.2019 – 1100 мест; 30.12.2020 – 2750 мест, 30.12.2022 - 3550 мест.
4.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Кадастровый номер земельного участка, на котором будет возведен объект капитального строительства
4.1.1	Мероприятие "Земельный участок предоставлен заказчику (г. Армавир)"	01.01.2020	31.12.2020	Харченко А. Ю., Глава муниципального образования город Армавир	Прочий тип документа
4.1.2	Мероприятие "Предоставление земельного участка заказчиком для создания новых мест (1100) в пос. Южный Динского района"	01.01.2019	31.01.2019	Пергун Е. Н., Глава администрации муниципального образования	Прочий тип документа
4.1.3	Мероприятие "Земельный участок предоставлен заказчику (г. Кореновск)"	01.01.2020	31.12.2020	Голобородько С. А., Глава администрации муниципального образования Кореновский район	Прочий тип документа
4.1.4	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены
4.2.1	Мероприятие "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (г. Армавир)"	01.01.2020	10.01.2020	Харченко А. Ю., Глава муниципального образования город Армавир	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены
4.2.2	Мероприятие "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (г. Кореновск)"	01.01.2017	31.08.2019	Голобородько С. А., Глава администрации муниципального образования Кореновский район	Прочий тип документа
4.2.3	Мероприятие "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз для создания новых мест в пос. Южный Динского района"	01.01.2017	31.12.2017	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз от 28.02.2017 № 23-1-1-2-0065-17; 28.02.2017 № 23-1-7-0047-17
4.2.4	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено
4.3.1	Мероприятие "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (г. Армавир)"	01.01.2019	06.03.2020	Харченко А. Ю., Глава муниципального образования город Армавир	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено

52

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.3.2	Мероприятие "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (г. Кореновск)"	01.01.2019	15.02.2019	Голобородько С. А., Глава администрации муниципального образования Кореновский район	Прочий тип документа
4.3.3	Мероприятие "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) для создания новых мест в пос. Южный Динского района"	01.01.2017	30.06.2017	Черных В. В., и.о. руководителя	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию) от 5.06.2017 № RU 23-508-310-977-2017
4.3.4	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.11.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Информация о завершении строительно-монтажных работ
4.4.1	Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работ в г. Армавире"	01.01.2020	30.11.2020	Харченко А. Ю., Глава муниципального образования город Армавир	Прочий тип документа
4.4.2	Мероприятие "Строительно-монтажные работы завершены (п. Мамайка, г. Сочи)"	01.01.2022	31.12.2022	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Прочий тип документа
4.4.3	Мероприятие "Строительно-монтажные работы завершены (пос. Южный Динского района)"	01.01.2019	31.08.2019	Пергун Е. Н., Глава администрации муниципального образования	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.4.4	Мероприятие "Строительно-монтажные работы завершены в г. Кореновске"	01.01.2020	30.11.2020	Голобородько С. А., Глава администрации муниципального образования Кореновский район	Прочий тип документа
4.5	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.08.2019	Пергун Е. Н., Глава администрации муниципального образования	Отчет информация по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года я
4.5.1	Мероприятие "Оборудование приобретено"	01.01.2019	31.08.2019	Пергун Е. Н., Глава администрации муниципального образования	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена
4.5.2	Мероприятие "Оборудование приобретено (г. Армавир)"	01.01.2020	10.12.2020	Харченко А. Ю., Глава муниципального образования город Армавир	Отчет отчет представлен
4.5.3	Мероприятие "Оборудование приобретено (г. Кореновск)"	20.01.2020	10.12.2020	Голобородько С. А., Глава администрации муниципального образования Кореновский район	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.6	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.11.2022	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Справка Информационная справка о приобретении оборудования
4.6.1	Мероприятие "Закупка внесена в план закупок"	01.02.2022	30.06.2022	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Справка
4.6.2	Мероприятие "Оборудование поставлено"	01.08.2022	30.11.2022	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Справка
4.7	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.08.2019	Пергун Е. Н., Глава администрации муниципального образования	Прочий тип документа Информация об установке оборудования
4.7.1	Мероприятие "Оборудование установлено"	01.01.2019	31.08.2019	Пергун Е. Н., Глава администрации муниципального образования	Прочий тип документа
4.7.2	Мероприятие "Оборудование установлено на объекте в г. Армавире"	01.01.2020	31.12.2020	Харченко А. Ю., Глава муниципального образования город Армавир	Прочий тип документа
4.7.3	Мероприятие "Оборудование установлено на объекте в г. Кореновске"	01.01.2020	31.12.2020	Голобородько С. А., Глава администрации муниципального образования Кореновский район	Прочий тип документа информация об установке оборудования на объекте

55

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.8	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.08.2019	Пергун Е. Н., Глава администрации муниципального образования	Прочий тип документа Информация о введении оборудования в эксплуатацию

4.8.1	Мероприятие "Оборудование введено в эксплуатацию"	01.07.2019	31.08.2019	Пергун Е. Н., Глава администрации муниципального образования	Прочий тип документа
4.8.2	Мероприятие "Оборудование введено в эксплуатацию на объекте в г. Армавире"	01.01.2020	31.12.2020	Харченко А. Ю., Глава муниципального образования город Армавир	Прочий тип документа
4.8.3	Мероприятие "Оборудование введено в эксплуатацию на объекте в г. Кореновске"	02.01.2020	31.12.2020	Голобородько С. А., Глава администрации муниципального образования Кореновский район	Прочий тип документа
4.9	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2022	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Справка Информация об установке приобретенного оборудования
4.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.10	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.08.2019	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Документы, подтверждающие техническую готовность

56

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.10.1	Мероприятие "Техническая готовность объекта 100 %"	01.06.2019	31.08.2019	Пергун Е. Н., Глава администрации муниципального образования	Прочий тип документа

4.10. 2	Мероприятие "Техническая готовность объекта в г. Армавире 100%"	01.10.2020	31.12.2020	Харченко А. Ю., Глава муниципального образования город Армавир	Прочий тип документа
4.10. 3	Мероприятие "Техническая готовность объекта по итогам 3 квартала (п. Мамайка Сочи)"	01.07.2021	04.10.2021	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Прочий тип документа
4.10. 4	Мероприятие "Техническая готовность объекта в г. Кореновске 100 %"	01.10.2020	31.12.2020	Голобородько С. А., Глава администрации муниципального образования Кореновский район	Прочий тип документа
4.10. 5	Мероприятие "Техническая готовность объекта по итогам 4 квартала (п. Мамайка Сочи)"	01.10.2021	31.12.2021	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Прочий тип документа
4.10. 6	Мероприятие "Техническая готовность объекта в г. Армавире, % (1 квартал)"	01.01.2020	31.03.2020	Харченко А. Ю., Глава муниципального образования город Армавир	Входящее письмо Информация о технической готовности объекта капитального строительства в г. Армавире по итогам 1 квартала
4.10. 7	Мероприятие "Техническая готовность объекта по итогам 1 квартала, % (п. Мамайка, г. Сочи)"	01.01.2021	31.03.2021	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Отчет
4.10. 8	Мероприятие "Техническая готовность объекта в г. Армавире, % (2 квартал)"	01.04.2020	30.06.2020	Харченко А. Ю., Глава муниципального образования город Армавир	Входящее письмо Информация о технической готовности объекта капитального строительства в г. Армавире по итогам 2 квартала

57

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.10. 9	Мероприятие "Техническая готовность объекта по итогам 2 квартала, % (п. Мамайка, г. Сочи)"	01.04.2021	30.06.2021	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Отчет

4.10.10	Мероприятие "Техническая готовность объекта в г. Армавире, % (3 квартал)"	01.07.2020	30.09.2020	Харченко А. Ю., Глава муниципального образования город Армавир	Входящее письмо Информация о технической готовности объекта капитального строительства в г. Армавире по итогам 3 квартала
4.10.11	Мероприятие "Техническая готовность объекта в г. Кореновске, % (1 квартал)"	01.01.2020	31.03.2020	Голобородько С. А., Глава администрации муниципального образования Кореновский район	Входящее письмо Информация о технической готовности объекта капитального строительства в г. Кореновске по итогам 1 квартала
4.10.12	Мероприятие "Техническая готовность объекта в г. Кореновске, % (2 квартал)"	01.04.2020	30.06.2020	Голобородько С. А., Глава администрации муниципального образования Кореновский район	Входящее письмо Информация о технической готовности объекта капитального строительства в г. Кореновске по итогам 2 квартала
4.10.13	Мероприятие "Техническая готовность объекта в г. Кореновске, % (3 квартал)"	01.07.2020	30.09.2020	Голобородько С. А., Глава администрации муниципального образования Кореновский район	Входящее письмо Информация о технической готовности объекта капитального строительства в г. Кореновске по итогам 3 квартала
4.11	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.08.2019	Черных В. В., и.о. руководителя	Прочий тип документа Заключение органа строительного надзора
4.11.1	Мероприятие "Получение заключения государственного строительного надзора"	01.06.2019	31.08.2019	Пергун Е. Н., Глава администрации муниципального образования	Прочий тип документа

58

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.11. 2	Мероприятие "Получение заключения органа государственного строительного надзора по объекту в г. Армавире"	01.01.2020	31.12.2020	Харченко А. Ю., Глава муниципального образования город Армавир	Прочий тип документа
4.11. 3	Мероприятие "Получение заключения органа государственного строительного надзора по объекту в г. Кореновске"	01.01.2020	31.12.2020	Голобородько С. А., Глава администрации муниципального образования Кореновский район	Прочий тип документа
4.12	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Прочий тип документа Документы, подтверждающие введения оборудования в эксплуатацию
4.12. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.13	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.08.2019	Черных В. В., и.о. руководителя	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
4.13. 1	Мероприятие "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	01.01.2019	30.08.2019	Пергун Е. Н., Глава администрации муниципального образования	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
4.13. 2	Мероприятие "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию в г. Армавире"	01.01.2020	28.12.2020	Харченко А. Ю., Глава муниципального образования город Армавир	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию

59

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.13. 3	Мероприятие "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию в г. Кореновске"	01.01.2020	28.12.2020	Голобородько С. А., Глава администрации муниципального образования Кореновский район	Прочий тип документа
4.14	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2019	Черных В. В., и.о. руководителя	Прочий тип документа Регистрация права на объект недвижимого имущества
4.14. 1	Мероприятие "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	01.06.2019	31.12.2019	Пергун Е. Н., Глава администрации муниципального образования	Прочий тип документа
4.14. 2	Мероприятие "Произведена государственная регистрация права на объект недвижимого имущества (г. Армавир)"	01.01.2020	31.12.2020	Харченко А. Ю., Глава муниципального образования город Армавир	Прочий тип документа
4.14. 3	Мероприятие "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества (г. Кореновск)"	01.01.2020	31.12.2020	Голобородько С. А., Глава администрации муниципального образования Кореновский район	Прочий тип документа
4.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2022	Видинев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Документы, подтверждающие техническую готовность объекта
4.15. 1	Мероприятие "Техническая готовность объекта по итогам 1 квартала (п. Мамайка Сочи)"	01.01.2022	01.04.2022	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Прочий тип документа

60

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.15. 2	Мероприятие "Техническая готовность объекта по итогам 2 квартала (п. Мамайка Сочи)"	02.04.2022	01.07.2022	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Прочий тип документа
4.15. 3	Мероприятие "Техническая готовность объекта по итогам 3 квартала (п. Мамайка Сочи)"	02.07.2022	01.10.2022	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Прочий тип документа
4.15. 4	Мероприятие "Техническая готовность объекта 100 % (п. Мамайка Сочи)"	02.10.2022	31.12.2022	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Прочий тип документа
4.16	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2022	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора
4.16. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.17	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Прочий тип документа Документы, подтверждающие, что объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
4.17. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2021	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Соглашение Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии
4.18. 1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием"	11.01.2021	31.03.2021	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.19	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2022	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Прочий тип документа Документы, подтверждающие государственную регистрацию права на объект недвижимого имущества произведена
4.19.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	28.02.2021	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджету Краснодарского края межбюджетных трансфертов
4.20.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении бюджету Краснодарского края межбюджетных трансфертов*"	01.01.2021	28.02.2021	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Соглашение
4.21	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Соглашение Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
4.21.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования г. Сочи на создание новых мест (800) ул. Ландышева в микрорайоне Мамайка Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательные работы, строительство)"	01.01.2020	25.12.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Соглашение

62

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.21. 2	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования Динской район на создание новых мест (1100) в пос. Южном Динского района"	01.01.2019	31.12.2019	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Соглашение
4.21. 3	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования город Армавир на создание новых мест (1100) по проспекту Авиаторов, 12"	01.01.2019	25.12.2019	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Соглашение
4.21. 4	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования Кореновский район на создание новых мест (550) по ул. Пролетарской, 163 в г. Кореновске"	01.01.2019	25.12.2019	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Соглашение
4.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.22. 1	Мероприятие "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	01.01.2021	30.04.2021	Боброва А. В., ведущий консультант отдела финансового обеспечения муницип- альных образований края управления экономики образования и финансов	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.22. 2	Мероприятие "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	01.05.2019	30.09.2019	Боброва А. В., ведущий консультант отдела финансового обеспечения муниципальных образований края управления экономики образования и финансов	Отчет
4.22. 3	Мероприятие "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	01.10.2021	31.12.2021	Боброва А. В., ведущий консультант отдела финансового обеспечения муниципальных образований края управления экономики образования и финансов	Отчет
4.23	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	Воробьева Е. В., Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии
4.23. 1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	01.01.2019	31.12.2019	Цветков А. В., Заместитель министра	Соглашение

64

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.23. 2	Мероприятие "Соглашение о предоставлении бюджету Краснодарского края межбюджетных трансфертов"	01.01.2022	28.02.2022	Воробьева Е. В., Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Соглашение
4.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.24. 1	Мероприятие "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	01.01.2022	30.04.2022	Боброва А. В., ведущий консультант отдела финансового обеспечения муници- пальных образований края управления экономики образования и финансов	Отчет
4.24. 2	Мероприятие "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	01.05.2022	30.09.2022	Боброва А. В., ведущий консультант отдела финансового обеспечения муници- пальных образований края управления экономики образования и финансов	

65

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.24.3	Мероприятие "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	01.10.2022	31.12.2022	Боброва А. В., ведущий консультант отдела финансового обеспечения муниципальных образований края управления экономики образования и финансов	Отчет
4.24.4	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.24.5	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.25	Контрольная точка "Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"	-	11.02.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования

66

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.25. 1	Мероприятие "Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансирования которых является субсидия (г. Армавир, Кореновск)"	01.01.2020	11.02.2020	Видинеев В. Г., Заместитель руководителя департамента	Прочий тип документа Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования
4.26	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2020	Черных В. В., и.о. руководителя	Отчет Отчет о создании новых мест в общеобразовательных организациях
4.26. 1	Мероприятие "Созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")"	01.01.2019	31.12.2020	Черных В. В., и.о. руководителя	Отчет
4.26. 2	Мероприятие "Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа"	01.01.2019	31.12.2019	Черных В. В., и.о. руководителя	Прочий тип документа
4.27	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

5	Результат "Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	31.12.2024	Мясищева Е. В., Начальник управления	Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся
5.1	Контрольная точка "Закупка и поставка оборудования"	-	15.12.2020	Капралова О. П., Начальник отдела	Справка Информационная справка по итогам анализа закупки и поставки оборудования

68

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

5.1.1	Мероприятие "Закупка включена в план закупок"	01.04.2020	01.06.2020	Капралова О. П., Начальник отдела	Справка Информационная справка по итогам анализа включения закупки в план закупок
5.1.2	Мероприятие "Закупка включена в план закупок"	01.05.2023	01.08.2023	Капралова О. П., Начальник отдела	Справка
5.1.3	Мероприятие "Поставка техники, мебели"	01.08.2023	15.12.2023	Капралова О. П., Начальник отдела	Справка
5.1.4	Мероприятие "Поставка техники, мебели"	01.06.2020	30.11.2020	Капралова О. П., Начальник отдела	Справка Информационно-аналитическая справка по итогам поставки техники, мебели
5.2	Контрольная точка "Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база"	-	31.12.2024	Мясищева Е. В., Начальник управления	
5.2.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения РФ на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.07.2023	01.08.2023	Мясищева Е. В., Начальник управления	Заявка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

5.2.2	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения РФ на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.01.2024	29.02.2024	Мясищева Е. В., Начальник управления	Соглашение
5.3	Контрольная точка "Определены организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, для обновления материально-технической база"	-	01.06.2022	Капралова О. П., Начальник отдела	Отчет Утвержденный перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, для обновления материально-технической база
5.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям (образовательным организациям)"	-	01.06.2021	Капралова О. П., Начальник отдела	Отчет Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям (образовательным организациям)
5.4.1	Мероприятие "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям (образовательным организациям)"	01.04.2021	01.06.2021	Капралова О. П., Начальник отдела	Отчет Утвержден список организаций для предоставления межбюджетных трансфертов

70

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

5.5	Контрольная точка "Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база"	-	31.12.2023	Мясищева Е. В., Начальник управления	
5.5.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения РФ на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.07.2022	01.08.2022	Мясищева Е. В., Начальник управления	Заявка
5.5.2	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения РФ на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.01.2023	28.02.2023	Мясищева Е. В., Начальник управления	Соглашение

71

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

5.5.3	Мероприятие "Определены организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, для обновления материально-технической база"	01.04.2023	01.06.2023	Капралова О. П., Начальник отдела	Прочий тип документа
5.5.4	Мероприятие "Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным и дистанционным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.10.2023	30.11.2023	Капралова О. П., Начальник отдела	Справка
5.5.5	Мероприятие "Предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов"	01.07.2023	27.12.2023	Капралова О. П., Начальник отдела	Отчет
5.6	Контрольная точка "Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база"	-	31.12.2020	Мясищева Е. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по обновлению материально-технической базы в не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам

72

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.6.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения РФ на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в	01.07.2019	01.08.2019	Мясищева Е. В., Начальник управления	Заявка

	организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"				
5.6.2	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.01.2020	01.03.2020	Мясищева Е. В., Начальник управления	Соглашение
5.6.3	Мероприятие "Предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов"	06.07.2020	27.12.2020	Капралова О. П., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, не менее чем в 2 организациях обновлена материально-техническая база

73

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

5.6.4	Мероприятие "Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным и дистанционным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.10.2020	30.11.2020	Капралова О. П., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга с целью контроля за эффективностью реализации мероприятия
5.6.5	Мероприятие "Определены организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, для обновления материально-техническая база"	01.04.2020	01.06.2020	Капралова О. П., Начальник отдела	Отчет Утвержденный перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, для обновления материально-техническая база
5.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным и дистанционным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	-	30.11.2022	Капралова О. П., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга с целью контроля за эффективностью реализации мероприятия

74

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

5.7.1	Мероприятие "Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным и дистанционным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.09.2022	30.11.2022	Капралова О. П., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга с целью контроля за эффективностью реализации мероприятия
5.8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2021	Капралова О. П., Начальник отдела	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
5.8.1	Мероприятие "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) "	01.08.2020	30.09.2020	Капралова О. П., Начальник отдела	Соглашение
5.9	Контрольная точка "Закупка и поставка оборудования"	-	15.12.2022	Капралова О. П., Начальник отдела	Справка Информационная справка по итогам анализа закупки и поставки оборудования
5.9.1	Мероприятие "Закупка включена в план закупок"	01.05.2022	01.08.2022	Капралова О. П., Начальник отдела	Справка
5.9.2	Мероприятие "Закупка включена в план закупок"	01.05.2021	01.08.2021	Капралова О. П., Начальник отдела	Справка Информационно-аналитическая справка о включении закупки в план закупок

75

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

5.9.3	Мероприятие "Поставка техники, мебели"	01.08.2021	15.12.2021	Капралова О. П., Начальник отдела	Справка Информационно-аналитическая справка по итогам поставки техники, мебели
5.9.4	Мероприятие "Поставка техники, мебели"	01.08.2022	15.12.2022	Капралова О. П., Начальник отдела	Справка Информационная справка по итогам поставки техники и мебели
5.10	Контрольная точка "Предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.12.2022	Капралова О. П., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, не менее чем в 7 организациях обновлена материально-техническая база
5.10.1	Мероприятие "Предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов"	01.10.2022	27.12.2022	Капралова О. П., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, не менее чем в 2 организациях обновлена материально-техническая база
5.10.2	Мероприятие "Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным и дистанционным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.10.2021	30.11.2021	Капралова О. П., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга с целью контроля за эффективностью реализации мероприятия

76

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

5.11	Контрольная точка "Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база"	-	31.12.2021	Мясищева Е. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам обновления материально-технической базы в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным
5.11.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения РФ на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.07.2020	01.08.2020	Мясищева Е. В., Начальник управления	Заявка
5.11.2	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.01.2021	28.02.2021	Мясищева Е. В., Начальник управления	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

5.12	Контрольная точка "Не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база"	-	31.12.2022	Мясищева Е. В., Начальник управления	
5.12. 1	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения РФ на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.07.2021	01.08.2021	Мясищева Е. В., Начальник управления	Заявка
5.12. 2	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.01.2022	28.02.2022	Мясищева Е. В., Начальник управления	Соглашение

78

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

5.13	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-		
6	Результат "Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	-	31.12.2024	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология".
6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.08.2024	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий
6.1.1	Мероприятие "Утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	01.01.2024	01.03.2024	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации, утверждающее перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей
6.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий

80

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.2.1	Мероприятие "Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных"	01.02.2024	31.05.2024	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах инвентаризации, перечень организаций

	организациях, организациях культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию"				
6.2.2	Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов"	01.01.2024	31.12.2024	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся
6.3	Контрольная точка "Обучающиеся Краснодарского края имеют возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	-	31.12.2024	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Справка Информационная справка на основании мониторинга

81

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.3.1	Мероприятие "В Краснодарском крае обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	01.08.2024	31.12.2024	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Справка
6.4	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-		

7	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики"	-	01.09.2021	Никитина И. А., Ректор	В Краснодарском крае для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
7.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2021	Мясищева Е. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей

82

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.1.1	Мероприятие "Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций,	01.01.2021	31.12.2021	Никитина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области

	осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения не менее чем в 35 субъектах Российской Федерации"				"Технология" и других предметных областей
7.1.2	Мероприятие "Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации"	01.01.2022	31.12.2022	Никитина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.1.3	Мероприятие "Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций,	01.01.2023	31.12.2023	Никитина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области

	осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации"				"Технология" и других предметных областей
7.1.4	Мероприятие "Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения во всех субъектах Российской Федерации"	01.01.2024	01.09.2024	Никитина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей

84

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.2	Контрольная точка "В Краснодарском крае для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики"	-	01.09.2021	Мясищева Е. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании системы повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, для учителей предметной области "Технология"

7.2.1	Мероприятие "В Краснодарском крае для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики"	01.01.2019	01.09.2021	Никитина И. А., Ректор	Отчет
7.2.2	Мероприятие "Разработка и утверждение программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики"	01.08.2020	21.12.2020	Никитина И. А., Ректор	Прочий тип документа Программа дополнительного профессионального образования

85

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.2.3	Мероприятие "Апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей "	01.01.2021	01.06.2021	Никитина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей

86

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8	Результат "Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества"	-	31.12.2024	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

№ п/п	Сроки реализации	Вид документа и характеристика
-------	------------------	--------------------------------

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
8.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведенных мероприятий, 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
8.1.1	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 3% обучающихся"	01.01.2019	31.12.2019	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательных организациях с охватом не менее 3% обучающихся
8.1.2	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 5% обучающихся"	01.01.2020	01.12.2020	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 5% обучающихся

88

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

8.1.3	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 10% обучающихся"	01.01.2021	01.12.2021	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 10% обучающихся
8.1.4	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 35% обучающихся"	01.01.2022	01.12.2022	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 35% обучающихся
8.1.5	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 50% обучающихся"	01.01.2023	01.12.2023	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 50% обучающихся

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

8.1.6	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 70% обучающихся"	01.01.2024	01.12.2024	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 70% обучающихся
8.2	Контрольная точка "Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности"	-	31.12.2024	Мясищева Е. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности
8.2.1	Мероприятие "Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности"	01.01.2020	01.07.2020	Никитина И. А., Ректор	Отчет

90

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

9	Результат "Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации"	-	31.12.2024	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.
9.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет Информационно-аналитические отчеты, не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями
9.1.1	Мероприятие "Проведен мониторинг реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации"	31.12.2023	31.12.2024	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга с целью контроля динамики внедрения механизмов
9.2	Контрольная точка "Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации"	-	31.12.2024	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Справка Информационные материалы по реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

91

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

9.2.1	Мероприятие "Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации"	01.01.2022	31.12.2024	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет
9.2.2	Мероприятие "Внедрена и функционирует модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ"	01.01.2021	31.12.2021	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет

92

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10	Результат "Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2022	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Краснодарского края, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования

					обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.
--	--	--	--	--	--

93

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам анализа и оценки изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, утвержденных общеобразовательными организациями на основе ПООП, включая оценку эффективности реализуемых мероприятий в субъектах Российской Федерации
10.1.1	Мероприятие "Проведен мониторинг реализации мероприятий по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Краснодарского края"	01.01.2022	31.12.2022	Никитина И. А., Ректор	Отчет
10.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении обновленных ПООП, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Краснодарского края

10.2. 1	Мероприятие "Утвержденные основные общеобразовательные программы направлены для организации работы в муниципалитеты"	01.01.2022	31.12.2022	Никитина И. А., Ректор	Отчет
------------	--	------------	------------	------------------------	-------

94

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.3	Контрольная точка "Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ"	-	31.12.2022	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации комплекса мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ на территории Краснодарского края
10.3. 1	Мероприятие "Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ на территории Краснодарского края"	01.01.2022	31.12.2022	Никитина И. А., Ректор	Отчет

95

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

11	Результат "Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме"	-	31.12.2024	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций
11.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме.

96

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

11.1. 1	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 3% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2019	31.12.2019	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга реализации общеобразовательных программ. Обеспечено формирование и реализация образовательных программ в сетевой форме в не менее 3% общеобразовательных организаций, в том числе приняты локальные нормативные акты и заключены соглашения о реализации образовательной программы в сетевой форме. Для обучающихся указанных общеобразовательных организаций обновлено содержание образовательных программ с учетом использования ресурсов иной организации, участвующей в сетевой форме реализации.
11.1. 2	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2020	31.12.2020	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций
11.1. 3	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2021	01.12.2021	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

11.1.4	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2022	01.01.2022	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций
11.1.5	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2023	01.12.2023	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций
11.1.6	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2024	01.12.2024	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций
11.2	Контрольная точка "Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме"	-	31.12.2024	Шипулина Н. А., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Информация о реализации организациями, реализующими программы начального, основного и среднего образования, программы в сетевой форме
11.2.1	Мероприятие "Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме"	01.01.2020	31.12.2024	Никитина И. А., Ректор	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

11.3	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-		
12	Результат "Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области "Технология" и других предметных областей"	-	31.12.2020	Севрюкова Е. В., Заместитель начальника отдела	По итогам отбора предоставлены субсидии из краевого бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области "Технология" и других предметных областей для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ. К концу 2020 года не менее чем в 0,23 тыс. школ, расположенных в городской и сельской местности, обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области "Технология" и других предметных областей.
12.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Севрюкова Е. В., Заместитель начальника отдела	Приказ Приказ о распределении субсидии из краевого бюджета по муниципальным образованиям
12.1.1	Мероприятие "Проведен отбор муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края на предоставление субсидии"	01.06.2019	31.08.2019	Севрюкова Е. В., Заместитель начальника отдела	Приказ
12.1.2	Мероприятие "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Краснодарского края"	13.01.2020	15.03.2020	Севрюкова Е. В., Заместитель начальника отдела	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

12.2	Контрольная точка "Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области "Технология" и других предметных областей"	-	31.12.2020	Севрюкова Е. В., Заместитель начальника отдела	Справка Информационная справка по итогам обновления материально-техническая база для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области "Технология" и других предметных областей
12.2. 1	Мероприятие "Закупка включена в план закупок"	16.03.2020	15.04.2020	Севрюкова Е. В., Заместитель начальника отдела	Справка
12.2. 2	Мероприятие "Поставка техники, мебели"	17.08.2020	30.11.2020	Севрюкова Е. В., Заместитель начальника отдела	Справка
12.3	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований Краснодарского края субсидии"	-	01.07.2019	Севрюкова Е. В., Заместитель начальника отдела	Постановление Правила распределения утверждены ГП КК "Развитие образования"
12.3. 1	Мероприятие "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований Краснодарского края субсидии"	01.04.2019	01.07.2019	Севрюкова Е. В., Заместитель начальника отдела	Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований Краснодарского края субсидии утверждены ГП КК "Развитие образования"
12.4	Контрольная точка "Утверждено распределение средств краевого бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края"	-	01.08.2019	Севрюкова Е. В., Заместитель начальника отдела	Постановление Распределение средств утверждено постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края

100

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.4. 1	Мероприятие "Проведен отбор муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края на предоставление субсидии"	01.07.2019	15.07.2019	Севрюкова Е. В., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа

12.5	Контрольная точка "С муниципальными образованиями Краснодарского края заключены соглашения на предоставление субсидии из краевого бюджета"	-	01.10.2019	Проценко О. В., ведущий консультант отдела финансового обеспечения муниципаль- ных образований края управления экономики образования и финансов	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями Краснодарского края на предоставление субсидии из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в рамках реализации мероприятий ГП КК "Развитие образования"
12.5.1	Мероприятие "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Краснодарского края"	01.08.2019	01.10.2019	Проценко О. В., ведущий консультант отдела финансового обеспечения муниципаль- ных образований края управления экономики образования и финансов	Соглашение Заключение соглашений с муниципальными образованиями Краснодарского края

101

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.6	Контрольная точка "Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области "Технология" и других предметных областей"	-	24.12.2019	Севрюкова Е. В., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Информационная справка по итогам обновления материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области "Технология" и других предметных областей

12.6. 1	Мероприятие "Закупка и поставка оборудования в общеобразовательные организации для обновления материально-техническая база "	01.10.2019	24.12.2019	Севрюкова Е. В., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Информационная справка о приобретении оборудования для обновления материально - технической базы
------------	--	------------	------------	--	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Современная школа (Краснодарский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Воробьева Е. В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Минькова А. А.	10
2	Администратор регионального проекта	Цветков А. В.	Заместитель министра	Воробьева Е. В.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Аршинник Е. И.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования в управления общего образования	Мясищева Е. В.	5
4	Участник	Видинеев В. Г.	Заместитель руководителя департамента		10
5	Участник	Капралова О. П.	Начальник отдела	Микова П. В.	20
6	Участник	Мясищева Е. В.	Начальник управления	Микова П. В.	50
7	Участник	Никитина И. А.	Ректор		20
8	Участник	Черных В. В.	и.о. руководителя	Пронько С. В.	20
9	Участник	Шипулина Н. А.	Заместитель начальника отдела		60
10	Администратор	Цветков А. В.	Заместитель министра	Воробьева Е. В.	5

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Павленко В. А.	главный консультант		100
12	Участник регионального проекта	Цветков А. В.	Заместитель министра	Воробьева Е. В.	5
13	Участник регионального проекта	Павленко В. А.	главный консультант		100
14	Участник регионального проекта	Шипулина Н. А.	Заместитель начальника отдела		60
15	Участник регионального проекта	Проценко О. В.	ведущий консультант отдела финансового обеспечения муниципальных образований края управления экономики образования и финансов	Бурдейная С. Е.	40
16	Участник регионального проекта	Черных В. В.	и.о. руководителя	Пронько С. В.	20
17	Участник регионального проекта	Никитина И. А.	Ректор		20
18	Участник регионального проекта	Навазова Т. Г.	Проректор по научной и исследовательской деятельности	Никитина И. А.	20

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шипулина Н. А.	Заместитель начальника отдела		60
20	Участник регионального	Шипулина Н. А.	Заместитель начальника		60

21	Участник регионального проекта	Севрюкова Е. В.	Заместитель начальника отдела	Шипулина Н. А.	60
22	Участник регионального проекта	Терновая Л. Н.	Проректор по учебной работе		42
23	Участник регионального проекта	Никитина И. А.	Ректор		20
24	Участник регионального проекта	Карамов И. Р.	директор	Воробьева Е. В.	40
Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шипулина Н. А.	Заместитель начальника отдела		60
26	Участник регионального проекта	Навазова Т. Г.	Проректор по научной и исследовательской деятельности	Никитина И. А.	20
27	Участник регионального проекта	Павленко В. А.	главный консультант		100
28	Участник регионального проекта	Щебетун В. А.	Руководитель	Воробьева Е. В.	10
29	Участник регионального проекта	Никитина И. А.	Ректор		20
30	Участник регионального проекта	Терновая Л. Н.	Проректор по учебной работе		42
Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области "Технология" и других предметных областей					
31	Ответственный за достижение результата регионального	Севрюкова Е. В.	Заместитель начальника отдела	Шипулина Н. А.	60

32	Участник регионального проекта	Проценко О. В.	ведущий консультант отдела финансового обеспечения муниципальных образований края управления экономики образования и финансов	Бурдейная С. Е.	40
33	Участник регионального проекта	Павленко В. А.	главный консультант		100
34	Участник регионального проекта	Никитина И. А.	Ректор		20
35	Участник регионального проекта	Севрюкова Е. В.	Заместитель начальника отдела	Шипулина Н. А.	60
36	Участник регионального проекта	Черных В. В.	и.о. руководителя	Пронько С. В.	20

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

37	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	Микова П. В.	50
38	Участник регионального проекта	Черных В. В.	и.о. руководителя	Пронько С. В.	20
39	Участник регионального проекта	Никитина И. А.	Ректор		20
40	Участник регионального проекта	Лопин В. Н.	Ведущий консультант	Бурдейная С. Е.	20
41	Участник регионального проекта	Капралова О. П.	Начальник отдела	Микова П. В.	20

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

42	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видинеев В. Г.	Заместитель руководителя департамента		10
43	Участник регионального проекта	Павленко В. А.	главный консультант		100
44	Участник регионального проекта	Черных В. В.	и.о. руководителя	Пронько С. В.	20
45	Участник регионального проекта	Видинеев В. Г.	Заместитель руководителя департамента		10
46	Участник регионального проекта	Боброва А. В.	ведущий консультант отдела финансового обеспечения муниципальных образований края управления экономики образования и финансов	Бурдейная С. Е.	40

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

47	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видинеев В. Г.	Заместитель руководителя департамента		10
48	Участник регионального проекта	Черных В. В.	и.о. руководителя	Пронько С. В.	20
49	Участник регионального проекта	Павленко В. А.	главный консультант		100
50	Участник регионального проекта	Видинеев В. Г.	Заместитель руководителя департамента		10
51	Участник регионального проекта	Боброва А. В.	ведущий консультант отдела финансового обеспечения муниципальных образований края управления экономики	Бурдейная С. Е.	40

Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

52	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Никитина И. А.	Ректор		20
53	Участник регионального проекта	Батютина Н. А.	Начальник отдела	Пронько С. В.	100
54	Участник регионального проекта	Никитина И. А.	Ректор		20
55	Участник регионального проекта	Щебетун В. А.	Руководитель	Воробьева Е. В.	10
56	Участник регионального проекта	Терновая Л. Н.	Проректор по учебной работе		42

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации

57	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шипулина Н. А.	Заместитель начальника отдела		60
58	Участник регионального проекта	Карамов И. Р.	директор	Воробьева Е. В.	40
59	Участник регионального проекта	Никитина И. А.	Ректор		20
60	Участник регионального проекта	Шипулина Н. А.	Заместитель начальника отдела		60
61	Участник регионального проекта	Навазова Т. Г.	Проректор по научной и исследовательской	Никитина И. А.	20

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

62	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шипулина Н. А.	Заместитель начальника отдела		60
63	Участник регионального проекта	Никитина И. А.	Ректор		20
64	Участник регионального проекта	Севрюкова Е. В.	Заместитель начальника отдела	Шипулина Н. А.	60
65	Участник регионального проекта	Шипулина Н. А.	Заместитель начальника отдела		60
66	Участник регионального проекта	Терновая Л. Н.	Проректор по учебной работе		42
67	Участник регионального проекта	Навазова Т. Г.	Проректор по научной и исследовательской деятельности	Никитина И. А.	20

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

68	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шипулина Н. А.	Заместитель начальника отдела		60
69	Участник регионального проекта	Севрюкова Е. В.	Заместитель начальника отдела	Шипулина Н. А.	60
70	Участник регионального проекта	Никитина И. А.	Ректор		20
71	Участник регионального проекта	Шипулина Н. А.	Заместитель начальника		60

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

72	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видинеев В. Г.	Заместитель руководителя департамента		10
73	Участник регионального проекта	Видинеев В. Г.	Заместитель руководителя департамента		10
74	Участник регионального проекта	Голобородько С. А.	Глава администрации муниципального образования Кореновский район		100
75	Участник регионального проекта	Копайгородский А. С.	Глава города Сочи		100
76	Участник регионального проекта	Пергун Е. Н.	Глава администрации муниципального образования		100
77	Участник регионального проекта	Боброва А. В.	ведущий консультант отдела финансового обеспечения муниципальных образований края управления экономики образования и финансов	Бурдейная С. Е.	40
78	Участник регионального проекта	Павленко В. А.	главный консультант		100
79	Участник регионального проекта	Черных В. В.	и.о. руководителя	Пронько С. В.	20
80	Участник регионального проекта	Харченко А. Ю.	Глава муниципального образования город Армавир		100